

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AN KHÊ**

Số: 2492/UBND-TCKH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án: Hạ tầng khu đô thị phường An Tân, hạng mục: San nền, hệ thống điện, nước

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Khê, ngày 21 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng thi công xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Qua xem xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 126/TTr-BQL ngày 09/11/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án: Hạ tầng khu đô thị phường An Tân, hạng mục: San nền, hệ thống điện, nước và Văn bản đề xuất số 462/TCKH-ĐT ngày 16/11/2022 của phòng Tài chính – Kế hoạch; Chủ tịch UBND thị xã An Khê chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công dự án: Hạ tầng khu đô thị phường An Tân, hạng mục: San nền, hệ thống điện, nước đến ngày 31/12/2023.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng đúng quy định; đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công dự án đảm bảo thời gian hoàn thành đúng thời gian được gia hạn.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Ban biên tập công TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Hùng Vỹ