

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AN KHÊ
Số : 1828/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Khê, ngày 12 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án
Trường mẫu giáo Họa Mi; hạng mục: Xây dựng mới phòng giáo dục
thể chất, nghệ thuật, nhà ăn, bếp và các hạng mục phụ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tại Tờ trình số 70/TTr-BQL ngày 03/6/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường mẫu giáo Họa Mi, hạng mục: Xây dựng mới phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, nhà ăn, bếp và các hạng mục phụ và Báo cáo thẩm tra số 13/BC-TCKH ngày 03/8/2022 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Trường mẫu giáo Họa Mi, hạng mục: Xây dựng mới phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, nhà ăn, bếp và các hạng mục phụ hoàn thành

- Tên dự án: Trường mẫu giáo Họa Mi, hạng mục: Xây dựng mới phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, nhà ăn, bếp và các hạng mục phụ.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.

- Địa điểm xây dựng: Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 10/9/2021 - Ngày 29/3/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		3.444.702.000	3.359.252.000
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư		
2	Xây dựng	2.652.518.000	2.625.357.000
3	Thiết bị	369.050.000	369.050.000
4	Quản lý dự án	86.300.000	86.300.000
5	Tư vấn	273.263.000	259.535.000
6	Chi phí khác	26.906.000	19.010.000
7	Dự phòng	36.665.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn lại được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	3.444.702.000	3.359.252.000	3.362.541.000		3.289.000
1	Nguồn vốn đầu tư công	3.444.702.000	3.359.252.000	3.362.541.000		3.289.000
1.1	Ngân sách tỉnh phân cấp năm 2020	262.541.000	262.541.000	262.541.000		
1.2	Ngân sách tỉnh phân cấp năm 2021	3.182.161.000	3.096.711.000	3.100.000.000		3.289.000
2	Vốn khác					

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số		0	0	3.359.252.000	0
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	0	0	3.359.252.000	0
2	Tài sản ngắn hạn	0	0	0	0

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng: Không có

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có

5. Vật tư thiết bị tổn động: Không có

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư :

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		3.359.252.000	
1	Vốn đầu tư công	3.359.252.000	
1.1	Ngân sách tỉnh phân cấp năm 2020	262.541.000	
1.2	Ngân sách tỉnh phân cấp năm 2021	3.096.711.000	
2	Vốn khác		

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 03 tháng 8 năm 2022:

+ Tổng nợ phải thu: 3.289.000 đồng.

STT	Đơn vị thực hiện	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH xây dựng Đồng Lợi	3.289.000	Chi phí xây dựng
	Tổng cộng	3.289.000	

+ Tổng nợ phải trả : 0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản : 3.359.252.000 đồng.

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Trường mẫu giáo Hòa Mi	3.359.252.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng 01 bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình, bàn giao theo đúng quy định tại phụ lục IX Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Trường mẫu giáo Hòa Mi có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình trong suốt quá trình khai thác, sử dụng; đồng thời tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại điểm 1 Điều 126 Luật số 50/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 47 Luật số 62/2020/QH14.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không có.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước thị xã An Khê, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Hiệu trưởng trường mẫu giáo Hòa Mi và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Ban biên tập cổng TTĐT thị xã;
- Lưu : VT, TCKH 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Vỹ