

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Đường Ngô Mây (đoạn từ đường Quang Trung đến Ngã 5 Ngô Mây);
hạng mục: Nạo vét mương thoát nước, bó vỉa, lát gạch block**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số
10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà
thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp,
đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và
quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được
hoàn trả;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính: số 58/2016/TT-BTC
ngày 29/3/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy
trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ
chức chính trị xã hội-ngành nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-ngành nghề nghiệp; số
65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thị xã
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các xã, phường;

Căn cứ Quyết định số 5503/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch
UBND thị xã về việc phê duyệt thiết kế và dự toán công trình: Đường Ngô Mây
(đoạn từ đường Quang Trung đến Ngã 5 Ngô Mây); hạng mục: Nạo vét mương
thoát nước, bó vỉa, lát gạch block;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND phường An Tân tại tờ trình số 03/TTr-
UBND ngày 20/01/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Đường Ngô Mây (đoạn từ đường Quang Trung đến Ngã 5 Ngô Mây); hạng mục:
Nạo vét mương thoát nước, bó vỉa, lát gạch block và Báo cáo số 18/BC-TCKH
ngày 24 tháng 01 năm 2022 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Ngô Mây (đoạn từ đường Quang Trung đến Ngã 5 Ngô Mây); hạng mục: Nạo vét mương thoát nước, bó vỉa, lát gạch block với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND phường An Tân có trách nhiệm:

- Đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi đã thu đủ số tiền huy động đóng góp tiền gạch theo kế hoạch.

- Phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đúng chế độ, quy định hiện hành.

- Gửi các Quyết định và hồ sơ kèm theo trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu về phòng Tài chính – Kế hoạch phục vụ công tác giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND phường An Tân và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Công TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Vỹ



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường Ngô Mây (đoạn từ đường Quang Trung đến Ngã 5 Ngô Mây); **hạng mục:** Nạo vét mương thoát nước, bó vỉa, lát gạch block

(Kèm theo Quyết định số **351** /QĐ-UBND ngày **15** tháng **02** năm 2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê)

S TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất	2.164.000	Ngân sách thị xã và huy động đóng góp	Chi định thầu rút gọn	—	Quý I năm 2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất	2.000.000	Ngân sách thị xã và huy động đóng góp	Chi định thầu rút gọn	—	Quý I năm 2022	Trọn gói	05 ngày
3	Gói 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	23.863.000	Ngân sách thị xã và huy động đóng góp	Chi định thầu rút gọn	—	Quý I năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
4	Thi công xây dựng	929.986.000	Ngân sách thị xã và huy động đóng góp	Chi định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		958.013.000						