

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án:
**Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến Nguyễn Trung Trực và từ
đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng);
hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường; bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy
định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tại Tờ
trình số 52/TTr-BQL ngày 26/5/2022 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn
thành: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến Nguyễn Trung Trực và từ
đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở
rộng mặt đường; bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước và Báo cáo thẩm tra số
08/BC-TCKH ngày 12/7/2022 của phòng Tài chính – Kế hoạch.*

QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đường Lê Duẩn (đoạn từ
đường Anh Hùng Núp đến Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến
hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường; bó vỉa,
đan rãnh, hệ thống thoát nước hoàn thành**

- Tên dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến Nguyễn
Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục:
Nâng cấp, mở rộng mặt đường; bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.

- Địa điểm xây dựng: Phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 07/9/2021 - Ngày
27/12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		4.509.143.000	3.801.128.000
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	357.215.000	116.680.000
2	Xây dựng	3.504.544.000	3.302.832.000
3	Thiết bị		
4	Quản lý dự án	93.539.000	85.581.000
5	Tư vấn	291.265.000	283.320.000
6	Chi phí khác	64.869.000	12.715.000
7	Dự phòng	197.711.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn lại được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	4.509.143.000	3.801.128.000	3.801.128.000		
1	Nguồn vốn đầu tư công	4.509.143.000	3.801.128.000	3.801.128.000		
1.1	Ngân sách tỉnh phân cấp năm 2020	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
1.2	Tiền sử dụng đất năm 2021	4.469.143.000	3.761.128.000	3.761.128.000		
2	Vốn khác					

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số		0	0	03.801.128.000	0
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	0	0	03.801.128.000	0
2	Tài sản ngắn hạn	0	0	0	0

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng: Không có

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư :

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		3.801.128.000	
1	Vốn đầu tư công	3.801.128.000	
1.1	Ngân sách tỉnh phân cấp năm 2020	40.000.000	
1.2	Tiền sử dụng đất năm 2021	3.761.128.000	
2	Vốn khác		

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2022:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả : 0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản: 3.801.128.000 đồng.

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
1	Phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê	3.801.128.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng 01 bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình, bàn giao theo đúng quy định tại phụ lục IX Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình trong suốt quá trình khai thác, sử dụng; đồng thời tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại điểm 1 Điều 126 Luật số 50/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 47 Luật số 62/2020/QH14.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không có.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc nhà nước thị xã An Khê, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./ 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Ban biên tập công TTĐT thị xã;
- Lưu : VT, TCKH 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Vỹ