

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Đường hầm Lê Lợi (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Văn Trỗi);  
hạng mục: Sửa chữa nền, mặt đường

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND thị xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các xã, phường;

Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND thị xã về việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Đường hầm Lê Lợi (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Văn Trỗi), hạng mục: Sửa chữa nền, mặt đường;

Xét Tờ trình số 16/TTr-BQL ngày 01/3/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường hầm Lê Lợi (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Văn Trỗi), hạng mục: Sửa chữa nền, mặt đường và Báo cáo thẩm định số 42/BC-TCKH ngày 02 tháng 3 năm 2021 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường hầm Lê Lợi (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Văn Trỗi), hạng mục: Sửa chữa nền, mặt đường với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đúng chế độ, quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Công TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, TCKH



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường hẻm Lê Lợi (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn

Văn Trỗi); hạng mục: Sửa chữa nền, mặt đường

(Kèm theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2021 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê)



S TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	361.152.000	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn	-	Quý I năm 2021	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>361.152.000</b>						