

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án
Trường tiểu học Ngô Mây (cơ sở tổ 03, phường An Phú); hạng mục: Xây mới 12
phòng học, nhà vệ sinh, sửa chữa 04 phòng hành chính quản trị

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tại Tờ trình số 57/TTr-BQL ngày 03/6/2022 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường tiểu học Ngô Mây (cơ sở tổ 03, phường An Phú), hạng mục: Xây mới 12 phòng học, nhà vệ sinh, sửa chữa 04 phòng hành chính quản trị và Báo cáo thẩm tra số 11/BC-TCKH ngày 18/7/2022 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Trường tiểu học Ngô Mây (cơ sở tổ 03, phường An Phú), hạng mục: Xây mới 12 phòng học, nhà vệ sinh, sửa chữa 04 phòng hành chính quản trị hoàn thành

- Tên dự án: Trường tiểu học Ngô Mây (cơ sở tổ 03, phường An Phú), hạng mục: Xây mới 12 phòng học, nhà vệ sinh, sửa chữa 04 phòng hành chính quản trị.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.
- Địa điểm xây dựng: Phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 07/9/2021 - Ngày 07/5/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		6.500.000.000	6.168.655.000
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư		
2	Xây dựng	5.563.866.000	5.510.479.000
3	Thiết bị		
4	Quản lý dự án	156.609.000	156.609.000
5	Tư vấn	468.573.000	466.861.000
6	Chi phí khác	43.100.000	34.706.000
7	Dự phòng	267.852.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn lại được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	6.500.000.000	6.168.655.000	6.170.000.000		1.345.000
1	Nguồn vốn đầu tư công	6.500.000.000	6.168.655.000	6.170.000.000		1.345.000
1.1	Ngân sách tỉnh phân cấp năm 2021	6.500.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000		
1.2	Tiền sử dụng đất năm 2022		168.655.000	170.000.000		1.345.000
2	Vốn khác					

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số		0	0	6.168.655.000	0
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	0	0	6.168.655.000	0
2	Tài sản ngắn hạn	0	0	0	0

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng: Không có

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư :

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		6.168.655.000	
1	Vốn đầu tư công	6.168.655.000	
1.1	Ngân sách tỉnh phân cấp năm 2021	6.000.000.000	
1.2	Tiền sử dụng đất năm 2022	168.655.000	
2	Vốn khác		

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 18 tháng 7 năm 2022:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả : 1.345.000 đồng.

STT	Đơn vị thực hiện	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH xây dựng Gia Yên	1.345.000	Chi phí xây dựng
	Tổng cộng	1.345.000	

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản : **6.168.655.000** đồng.

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
1	Trường tiểu học Ngô Mỹ	6.168.655.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng 01 bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình, bàn giao theo đúng quy định tại phụ lục IX Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Trường tiểu học Ngô Mỹ có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình trong suốt quá trình khai thác, sử dụng; đồng thời tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại điểm 1 Điều 126 Luật số 50/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 47 Luật số 62/2020/QH14.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không có.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước thị xã An Khê, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Mây và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Ban biên tập cổng TTĐT thị xã;
- Lưu : VT, TCKH 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Vỹ