

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Thay thế hệ thống đèn vàng cảnh báo giao thông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thị xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán thị xã;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND thị xã về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên giao đầu năm 2021 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND thị xã về việc phê duyệt thiết kế, dự toán công trình: Thay thế hệ thống đèn vàng cảnh báo giao thông;

Xét Tờ trình số 10/TTr-BQL ngày 01/3/2021 của Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thay thế hệ thống đèn vàng cảnh báo giao thông và Báo cáo thẩm định số 51/BC-TCKH ngày 12 tháng 3 năm 2021 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thay thế hệ thống đèn vàng cảnh báo giao thông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị thị xã có trách nhiệm đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đúng chế độ, quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Công TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, TCKH



Nguyễn Hùng Vỹ



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Thay thế hệ thống đèn vàng cảnh báo giao thông

(Kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê)

S TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	147.371.000	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		147.371.000						

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Hệ thống điện chiếu sáng thị xã An Khê;
hạng mục: Mở rộng, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thị xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán thị xã;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND thị xã về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên giao đầu năm 2021 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND thị xã về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng thị xã An Khê, hạng mục: Mở rộng, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng;

Xét Tờ trình số 08/TTr-BQL ngày 01/3/2021 của Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống điện chiếu sáng thị xã An Khê, hạng mục: Mở rộng, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng và Báo cáo thẩm định số 52/BC-TCKH ngày 12 tháng 3 năm 2021 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống điện chiếu sáng thị xã An Khê, hạng mục: Mở rộng, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị thị xã có trách nhiệm đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đúng chế độ, quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *đv?*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Công TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, TCKH *ml*

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Vỹ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng thị xã An Khê;

hạng mục: Mở rộng, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng

*(Kèm theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2021 của
Chủ tịch UBND thị xã An Khê)*



S TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	762.040.000	Ngân sách thị xã	Chi định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		762.040.000						