

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AN KHÊ**

Số: 862/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Khê, ngày 21 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Đỗ Trạc đến đường Hai Bà Trưng);

hạng mục: Bó vỉa, hệ thống thoát nước

Địa điểm: Phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công tỉnh Gia Lai;

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã: số 4924/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Nguyễn Du; hạng mục: Bó vỉa, hệ thống thoát nước; số 1737/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 về việc phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư công trình khởi công mới năm 2019; số 2982/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 về việc giao kế hoạch đầu tư và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019; số 3529/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2019;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã: số 2436/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Đỗ Trạc đến đường Hai Bà Trưng), hạng mục: Bó vỉa, hệ thống thoát nước; số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Đỗ Trạc đến đường Hai Bà Trưng), hạng mục: Bó vỉa, hệ thống thoát nước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 330/TTr-TCKH ngày 17/4/2020 và Báo cáo số 07/BC-TCKH ngày 17/4/2020 về việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Đỗ Trạc đến đường Hai Bà Trưng).

- Tên hạng mục công trình hoàn thành: Bó via, hệ thống thoát nước.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê.
- Địa điểm xây dựng: Phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 20/3/2019 - Ngày 12/12/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	508.607.000	464.392.000	44.215.000
- Vốn ngân sách Nhà nước	464.392.000	464.392.000	0
- Huy động đóng góp	44.215.000		44.215.000

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	550.273.000	508.607.000
- Xây dựng	430.728.334	429.649.000
- Quản lý dự án	12.256.370	12.256.000
- Tư vấn	49.996.770	49.063.000
- Chi phí khác	29.692.748	17.639.000
- Chi phí dự phòng	27.598.766	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản : không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư :

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	0	0	508.607.000	0
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	0	0	508.607.000	0
2- Tài sản ngắn hạn	0	0	0	0

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư :

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	508.607.000	
- Vốn ngân sách nhà nước	464.392.000	
- Vốn huy động đóng góp	44.215.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 17 tháng 4 năm 2020 là:

+ Nợ phải trả : 44.215.000 đồng.

+ Nợ phải thu : 0 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số: 01 kèm theo.

- Sau khi Quyết định phê duyệt quyết toán có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với UBND phường An Phú tổ chức thực hiện thu đủ số tiền 44.215.000 triệu đồng thanh toán dứt điểm nợ đọng công trình.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản :

Được phép ghi tăng tài sản :

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Phòng Quản lý đô thị	508.607.000	-

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc nhà nước thị xã An Khê, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND phường An Phú và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.²

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Công TTĐT thị xã;
- Lưu : VT, TCKH.



Nguyễn Hùng Vỹ

Phụ lục
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CÔNG NỢ THEO SỐ PHẢI TRẢ, PHẢI THU
CỦA TỪNG ĐƠN VỊ

(Kèm theo Quyết định số **862** /QĐ-UBND ngày **21** tháng **4** năm 2020 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê)



1. Nợ phải trả: 44.215.000 đồng.

STT	Đơn vị thụ hưởng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV An Thái Bảo	44.215.000	Chi phí xây dựng
	Tổng cộng	44.215.000	

2. Nợ phải thu : 0 đồng.