ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN KHÊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :2715/QĐ-UBND	*An Khê, ngày 12 tháng 12 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện công trình: Đường Lê Thị Hồng Gấm nối dài, phường An Bình, thị xã An Khê

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai: số 15/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 về việc ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 42/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thị xã tại Tờ trình số 32/TTr-HĐBT ngày 11/5/2022 đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Mở rộng chỉ giới đường Đào Duy Từ, phường An Bình, thị xã An Khê và Báo cáo thẩm tra số 24/BC-TCKH ngày 06/12/2022 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường thuộc dự án: Mở rộng chỉ giới đường Đào Duy Từ, phường An Bình, thị xã An Khê hoàn thành

- Tên dự án: Bồi thường đất và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi để thực hiện công trình: Mở rộng chỉ giới đường Đào Duy Từ, phường An Bình, thị xã An Khê.

- Chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thị xã.

- Địa điểm xây dựng: Phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 07/5/2021 - Ngày 21/7/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		**661.420.000**	**661.420.000**
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	629.568.000	530.986.000
2	Xây dựng		
3	Thiết bị		
4	Quản lý dự án		
5	Tư vấn		
6	Chi phí khác	31.852.000	21.223.000
7	Dự phòng		

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn lại được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	**661.420.000**	**661.420.000**	**661.420.000**		
1	Nguồn vốn đầu tư công	**661.420.000**	**661.420.000**	**661.420.000**		
1.1	Tiền sử dụng đất năm 2021	661.420.000	661.420.000	661.420.000		
2	Vốn khác					

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số		**0**	**0**	**661.420.000**	**0**
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	0	0	661.420.000	0
2	Tài sản ngắn hạn	0	0	0	0

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng: Không có

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư :

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		**661.420.000**	
1	**Vốn đầu tư công**	**661.420.000**	
1.1	Tiền sử dụng đất năm 2021	661.420.000	
2	**Vốn khác**		

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 06 tháng 12 năm 2022:

+ Tổng nợ phải thu : 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả : 0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản : 661.420.000 đồng.

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Phòng Quản lý đô thị	**661.420.000**	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không có.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không có.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc nhà nước thị xã An Khê; Chủ tịch UBND phường An Bình và Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Ban biên tập cổng TTĐT thị xã;
- Lưu : VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN KHÊ T. GIA LAI

Nguyễn Hùng Vỹ